


PIANO FINANZIARIO AdT2

1. Reperimento risorse finanziarie  

Oneri di urbanizzazione primaria € 87,22 x mq 10.081,00 =  879.264,82 €

Oneri di urbanizzazione secondaria € 71,20 x mq 10.081,00 =  717.767,20 €

Totale oneri di urbanizzazione primaria e secondaria 1.597.032,02 €

Importo opere urbanizzazione primaria accollate agli Operatori 1.221.687,73 €
Importo opere di urbanizzazione secondaria accollate agli Operatori 125.981,25 €

Totale opere di urbanizzazione primaria e secondaria 1.347.668,98 €

Saldo positivo a disposizione della A.C. 249.363,04 €
Contributo sul costo di costruzione 10.081,00 x € 1.000 x 0,10 1.008.100,00 €

Totale complessivo generato dall’intervento 1.257.463,04 €

2. Programma temporale di attuazione degli interventi  

Il P.I.I. verrà attuato in due fasi.

La prima fase attuativa riguarderà:
la realizzazione del fabbricato n° 1;
la realizzazione del fabbricato n° 2.

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al 1° lotto dei lavori, graficamente identificato nelle tavole da n° 12
a n° 17 allegate al P.I.I.

Gli Operatori procederanno con riferimento al seguente cronoprogramma:

31/03/2015 acquisizione del Provvedimento abilitativo per il fabbricato n°1
31/05/2015 acquisizione del Provvedimento abilitativo per l’esecuzione del 1° lotto opere di urbanizzazione
30/06/2015 acquisizione del Provvedimento abilitativo per il fabbricato n°2
30/09/2015 ultimazione delle opere di urbanizzazione relative al 1° lotto di interventi (salvo verifiche e collaudi)
30/11/2015 ultimazione delle opere relative al fabbricato n°1
30/0$/2016 ultimazione delle opere relative al fabbricato n°2

La seconda fase attuativa riguarderà:
la realizzazione del fabbricato n° 3;
la realizzazione del fabbricato n° 4.

L’esecuzione delle opere di urbanizzazione relative al 2° lotto dei lavori, graficamente identificato nelle tavole da n° 12
a n° 17 allegate al P.I.I.

Gli interventi relativi alla seconda fase saranno progettati ed attuati a partire dallo 01/05/2016 e saranno conclusi e
collaudati entro la data di decadenza del P.I.I.

L’articolazione temporale di detti interventi sarà puntualmente definita in sede di presentazione dei relativi progetti
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